

El PRC de Santander denuncia que el Ayuntamiento “vende humo” con los Campos de Sport mientras acumula “retrasos injustificables”

Vicente Nieto señala que la obra de la cubierta no está lista hasta 2028 y critica que el equipo de gobierno “busca titulares para maquillar su ineficiencia y falta de voluntad política”

Santander, 25 de marzo de 2026

El PRC en Santander ha denunciado que el Ayuntamiento de la capital “vende humo” con los Campos de Sport mientras acumula “retrasos injustificables” que en el caso de la cubierta alargarán la finalización de la obra hasta “bien entrado 2028”. Una actuación que deriva del convenio firmado en agosto de 2022 entre el Racing de Santander y el Ayuntamiento y que finaliza en agosto de este año.

Tras la información sobre los “supuestos avances” en el contrato de reparación de las cubiertas del estadio, el concejal Vicente Nieto ha criticado que el equipo de gobierno “busca titulares para maquillar su ineficiencia y falta de voluntad política”. Así, ha indicado que la realidad es que los trabajos “no están adjudicados” y lo que se ha anunciado por parte del Consistorio “no son más que trámites que podrían haberse resuelto hace dos meses”.

El regionalista ha explicado que lo aprobado en la Junta de Gobierno Local de esta semana es la propuesta de adjudicación que la Mesa de Contratación elevó el pasado 21 de enero en relación con la asistencia técnica para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, quedando aún pendiente la dirección de ejecución. Es decir, “que el Ayuntamiento ha necesitado dos meses y al menos ocho Juntas de Gobierno para completar una mera formalidad administrativa”, ha subrayado Nieto. Además, ha añadido que aún queda por adjudicar el contrato de la obra, “a pesar de que solo se ha presentado una empresa”.

A juicio del PRC, esto solo puede responder a que el Ayuntamiento es “ineficaz en su gestión” o que “no existe voluntad política” para resolver un problema urgente. “O ambas cosas a la vez, porque si se atiende a los plazos legales, aunque hoy mismo se adjudicara la obra y hubiera director de la misma, los trámites obligatorios retrasarían su inicio real hasta, como mínimo, entrado el verano”, ha destacado Nieto. Por lo tanto, si las obras no comenzarán

hasta bien entrado el verano, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 17 meses, “no finalizarán hasta 2028”.

Para los regionalistas las consecuencias son “evidentes”: las más de 22.000 personas que acuden regularmente a El Sardinero tendrán que seguir soportando las deficiencias de la cubierta durante lo que queda de esta temporada, toda la próxima campaña y, previsiblemente, buena parte de la temporada 2027/2028. “En definitiva, seis años, desde que el Ayuntamiento asumiera la necesidad de esta obra tras años de problemas”, ha apuntado el concejal.

En su opinión, esto “no es un problema puntual”, sino un ejemplo más de un Ayuntamiento “que llega tarde a todo, que prioriza la propaganda frente a la gestión y que no está respondiendo a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Y ante esta forma de actuar, se ha preguntado “qué cabe esperar de propuestas de mayor envergadura”, como la reforma integral del estadio planteada por el Racing, “a la que todavía no se ha dado respuesta tras cinco meses desde su presentación”, o la falta de concreción de la alcaldesa respecto al futuro de las instalaciones Nando Yosú.

“Santander no puede seguir soportando una forma de gobernar ineficaz, lenta e incapaz de dar respuesta a los problemas reales”, ha finalizado Nieto.